

DEPARTAMENTO DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
1. Datos Generales		
1.1 Nombre del Proyecto	Actualización de la plataforma de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Arquitectura, Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Guatemala	
1.2 Nombre Institución	Escuela de Postgrado de la Facultad de Arquitectura	
1.3 Dirección Institución	Escuela de Postgrado de la Facultad de Arquitectura	
1.4 Asesor de la Institución	Lic. Miguel Chacón	
1.5 Asesor del Proyecto	Ing. Santiago Perén	
1.6 Fecha de inicio del proyecto	1.7 Fecha fin del proyecto	1.8 Fecha elaboración Informe Avance
01/08/2025	01/02/2026	12/01/2026
Resumen Ejecutivo Proyecto	Durante el periodo de noviembre se completaron los puntos presentados , se avanzó en la mayoría de los módulos complejos, se consultó sobre temas de dominio de correo junto con sus plantillas respectivas.	

2. Actividades					
ID	TAREA	LAPSO	DESCRIPCIÓN	INICIO	FIN
TAREA	TÍTULO	EN DÍAS		FECHA	FECHA
3.4	Solicitud de examen privado	7	El estudiante realiza una solicitud de examen privado en donde incluye temas de papelería y aprobación de la misma	2025-09-04	2025-09-12
3.5	Módulo de graduación	10	Gestión completa del proyecto de graduación, desde su inicio hasta el examen público, incluyendo trámites y notificaciones.	2025-09-16	2025-09-29
3.6	Recuperación de contraseña	2	Recuperar contraseña para estudiantes y docentes	2025-09-30	2025-10-01
3.7	Evaluación docente	9	Los estudiantes deben completar la evaluación docente para cada uno de los cursos asignados.	2025-10-02	2025-10-14
3.8	Plantillas para correos electrónicos	2	Estructura de correos electrónicos personalizados	2025-10-15	2025-10-16
3.9	Adición de nuevos logs para funciones administrativas	5	Registrar los logs del módulo de graduación para fines de auditoría.	2025-10-17	2025-10-24
4	Preparación de proyecto				
4.1	Pruebas unitarias	5	Validación de funciones individuales.	2025-10-27	2025-11-03
4.2	Pruebas funcionales	3	Verificación de que el sistema cumpla con los requisitos establecidos.	2025-11-03	2025-11-05

DEPARTAMENTO DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

4.3	Pruebas de aceptación del usuario	3	Evaluación por los usuarios finales para asegurar que el sistema cumple sus expectativas.	2025-11-06	2025-11-10
-----	-----------------------------------	---	---	------------	------------

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO

2. Actividades

2.2 Actividades realizadas

Actividades Realizadas	Grado de Avance
<i>a) Solicitud de examen privado</i>	100%
<i>b) Módulo de graduación</i>	60%
<i>c) Recuperacion de contraseña</i>	100%
<i>d) Evaluación docente</i>	100%
<i>e) Templates para correos electrónicos</i>	100%
<i>f) Pruebas unitarias</i>	100%
<i>g) Pruebas funcionales</i>	100%
<i>h) Pruebas de aceptación del usuario</i>	900%


 Vo.Bo. Asesor Proyecto
 Ing. Santiago Perén


 Harry Aaron Gómez Sanic
 Carné 202103718

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
1. Datos Generales		
1.1 Nombre del Proyecto	Actualización de la plataforma de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Arquitectura, Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Guatemala	
1.2 Nombre Institución	Escuela de Postgrado de la Facultad de Arquitectura	
1.3 Dirección Institución	Escuela de Postgrado de la Facultad de Arquitectura	
1.4 Asesor de la Institución	Lic. Miguel Chacón	
1.5 Asesor del Proyecto	Ing. Santiago Perén	
1.6 Fecha de inicio del proyecto	1.7 Fecha fin del proyecto	1.8 Fecha elaboración Informe Avance
01/08/2025	01/02/2026	12/01/2026
Resumen Ejecutivo Proyecto	Durante el periodo de diciembre hasta la fecha se completaron los puntos presentados , se avanzó el tema de culminación de dudas relacionadas con temas administrativas y se inicio la documentación respectiva del proyecto la cual está dirigida para el personal de la escuela de postgrado	

DEPARTAMENTO DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

2. Actividades					
ID	TAREA	LAPSO	DESCRIPCIÓN	INICIO	FIN
TAREA	TÍTULO	EN DÍAS		FECHA	FECHA
4.4	Corrección y ajuste tras pruebas de usuario	4	Modificación del sistema según el feedback de los usuarios.	2025-11-11	2025-11-14
4.5	Documentación backend	3	Descripción técnica del backend, incluyendo su arquitectura y funcionamiento.	2025-11-17	2025-11-19
4.6	Documentación frontend	5	Descripción del diseño y funcionamiento del frontend.	2025-11-20	2025-11-26
4.7	Contenerizar aplicación	1	Empaquetar la aplicación en contenedores para facilitar su implementación.	2025-11-27	2025-11-27
5	Entrega a departamento de informática				
5.1	Presentación de plataforma	2	Verificación de la interacción correcta entre diferentes componentes del sistema.	2025-11-28	2025-12-02

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO	
2. Actividades	
2.2 Actividades realizadas	
Actividades Realizadas	Grado de Avance
<i>i) Corrección y ajuste tras pruebas de usuario</i>	50%
<i>j) Documentación backend</i>	90%
<i>k) Documentación frontend</i>	90%
<i>l) Contenerizar aplicación</i>	90%
<i>m) Entrega a departamento de informatica</i>	40%
<i>n) Presentación de plataforma</i>	80%



Vo.Bo. Asesor Proyecto
Ing. Santiago Perén



Harry Aaron Gómez Sanic
Carné 202103718